
附件4

山西省阳泉第一监狱狱政设施建设项目绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称 山西省阳泉第一监狱狱政设施建设

主管部门 037山西省监狱管理局 实施单位 山西省阳泉第一监狱

项目资金（万元）

年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分

年度资金总额 1616.62 1453.00 859.12 10 59.13 5.56

    其中：中央财政资金 0 0 0 -- 0 --

          省级财政资金 155.04 155.04 205.81 -- 132.75 --

          市县(区)财政资金 0 0 0 -- 0 --

          上年结转资金 0 0 0 -- 0 --

          其他资金 1461.58 1297.96 653.31 -- 50.33 --

年
度
总
体
目
标

预期目标 实际完成情况

通过项目实施，保障监狱设施的正常使用，使监狱更好的履行职能，维持监狱的正常、
顺利运转，预防和减少犯罪，保障社会和谐稳定。

本项目为狱政设施建设资金，维修项目设计施工符合监狱监控标准及
相关规范，维修标准达到监狱要求，支付进度按财政规定达到要求。

一级指标 二级指标 三级指标 权重 目标值 调整后目标值 业绩值
指标得
分

偏差原因分析及改进措施

绩
效
目
标

产出指标

数量指标 狱政设施维修面积 12.9 按计划完成 100% 12.9

质量指标

维修项目竣工验收合格率 6 100% 100% 6

狱政设施维修及时性 12 及时 100% 12

时效指标

维修项目按计划开工率 0 100% 0

维修项目按计划完工率 7.46 100% 100% 7.46

成本指标 维修费用标准 8.6 保密 1.72

效益指标

社会效益

满足狱政安全管理需要 8.18 满足 100% 8.18

维护社会治安环境 10.5 有所提高 100% 10.5

可持续影响指建设项目、设施持续运行情 8 正常 100% 8

满意度指标

服务对象满
意度指标

工作人员满意度 18 95% 100% 8.18

服务对象
满意度指

标
受益人员满意度 8.18 95% 95% 8.18

总分 100 88.68



项目
绩效
分析

自评结果分
析

项目实施和
预算执行情
况及分析

本项目为狱政设施建设资金，维修项目设计施工符合监狱监控标准及相关规范，维修标准达到监狱要求，支付进度按
财政规定达到要求。

产出情况及
分析

本项目为狱政设施建设资金，维修项目设计施工符合监狱监控标准及相关规范，维修标准达到监狱要求，支付进度按
财政规定达到要求。

效益情况及
分析

本项目维修项目可以满足狱政安全管理需要，达到维护社会治安环境的目的。

满意度情况
及分析

预算执行后达到监狱维修要求，项目使用人基本满意。

主要经验做法 要严格按财政预算批复及预算进度完成。

项目管理中存在的
主要问题及原因分析 项目内容计划性不强，导致项目推进缓慢，导致未按进度完成。

下一步改进措施及
管理建议

项目单位提前谋划项目，明确项目实施计划与任务，按计划要求稳步推进，同时相关部分加强协调，保证财政预算按
项目要求及时完成。


